

Detailed report



2017-01-01 - 2017-12-31

Total 128 h 12 min

Date	Description	Duration	User
02-16	#4 Create project in toggl close the issue and review the template	3:04:54	Crileaeach
	SOS1617-06	17:11-20:16	
02-16	#5 Milestone created	0:24:50	Crileaeach
	SOS1617-06	20:28-20:53	
02-18	F01	2:27:00	seewip
	SOS1617-06	15:34-18:01	
02-20	#1 Testing L02	1:19:12	Jihfahri
	SOS1617-06	19:02-20:22	
02-20	#1 Testing L02	0:00:03	Jihfahri
	SOS1617-06	20:22-20:22	
02-20	#1 Testing L02	0:06:43	Jihfahri
	SOS1617-06	20:22-20:28	
02-21	#7 complete information about team	0:00:09	Crileaeach
	SOS1617-06	12:52-12:52	
02-21	#1 Testing L02	0:18:23	Jihfahri
	SOS1617-06	13:17-13:36	
02-21	#1 Testing L02	0:00:15	Jihfahri
	SOS1617-06	14:37-14:37	
02-21	Chanel of slack private #8	0:03:50	Crileaeach
	SOS1617-06	18:55-18:59	
02-21	#7 complete information about team	9:24:00	Crileaeach
	SOS1617-06	22:43-08:07	
02-22	#1 Testing L02	0:00:00	Jihfahri
	SOS1617-06	09:48-09:48	
02-22	#1 Testing L02	0:03:20	Jihfahri
	SOS1617-06	09:48-09:52	
02-24	#1 Crear Milestone F02	0:10:18	Crileaeach
	SOS1617-06	19:03-19:13	
02-24	#2 Updated Description in Readme.md file general group SOS1617	0:15:00	Crileaeach
	SOS1617-06	19:10-19:25	
02-24	#3 Configure server express for launch time	1:55:14	Crileaeach
	SOS1617-06	19:31-21:26	
02-27	#10 Testing L02 for F02	1:21:49	Jihfahri
	SOS1617-06	16:27-17:49	
02-28	F02	2:04:00	seewip
	SOS1617-06	09:53-11:57	

02-28	#10 Testing L02 for F02	0:47:13	Jihfahri
	SOS1617-06	20:57-21:44	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:06	Jihfahri
	SOS1617-06	09:10-09:10	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:01	Jihfahri
	SOS1617-06	09:10-09:10	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:06	Jihfahri
	SOS1617-06	09:10-09:10	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:01	Jihfahri
	SOS1617-06	09:10-09:10	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:06	Jihfahri
	SOS1617-06	09:10-09:10	
03-01	#10 Testing L02 for F02	0:00:07	Jihfahri
	SOS1617-06	09:17-09:18	
03-01	F03	2:10:00	seewip
	SOS1617-06	11:00-13:10	
03-03	#4 Tener una milestone denominada "F03"	0:05:31	Crileaeach
	SOS1617-06	15:29-15:34	
03-03	#5 Create Index html	0:15:56	Crileaeach
	SOS1617-06	15:48-16:04	
03-03	#6 Extender el servidor web realizado para el feedback anterior	0:21:00	Crileaeach
	SOS1617-06	16:10-16:31	
03-05	#7 Document Google Doc SOS1617-06-CLE share with teacher	1:38:08	Crileaeach
	SOS1617-06	13:25-15:03	
03-05	#8 Optional Task	0:10:55	Crileaeach
	SOS1617-06	14:17-14:28	
03-06	#9 haber leído todos los post de piazza	0:19:00	Crileaeach
	SOS1617-06	13:45-14:04	
03-06	#9 Issue for F03	2:08:19	Jihfahri
	SOS1617-06	16:54-19:03	
03-19	#11 Haber realizado una API REST	1:23:40	Crileaeach
	SOS1617-06	12:25-13:48	
03-19	#11 Haber realizado una API REST	1:45:09	Crileaeach
	SOS1617-06	17:35-19:21	
03-20	#12 El recurso debe contener una ruta /api/v1/XXXXX/loadInitialData	2:04:13	Crileaeach
	SOS1617-06	09:25-11:29	
03-21	(no description)	6:50:00	Jihfahri
	SOS1617-06	16:10-23:00	
03-21	# 14 La persistencia debe estar sobre una base de datos mongoDB en MLab	0:33:00	Crileaeach
	SOS1617-06	16:33-17:06	
03-21	#13 Tener un archivo XXXXXX-local-curl-test.txt en el raíz del proyecto con varios comandos curl que prueben la API	2:33:00	Crileaeach
	SOS1617-06	17:00-19:33	

03-21	F04 SOS1617-06	2:30:00 20:30-23:00	seewip
03-26	#13 changing organization from my api SOS1617-06	1:47:27 13:11-14:59	Crileaeach
03-27	#15 Creating api for gdp SOS1617-06	1:40:00 17:57-19:37	Crileaeach
03-27	F05 SOS1617-06	1:20:00 19:00-20:20	seewip
03-28	F05 SOS1617-06	1:00:00 13:00-14:00	seewip
03-28	#18 Creating my api SOS1617-06	4:47:47 16:59-21:47	Jihfahri
03-29	F06 SOS1617-06	2:20:00 09:04-11:24	seewip
03-30	#19 Implement apikey SOS1617-06	1:00:00 18:30-19:30	Crileaeach
04-03	#20 Implement Pagination and Search SOS1617-06	1:06:00 17:46-18:52	Crileaeach
04-04	#21 Debe desarrollarse un conjunto de tests en POSTMAN SOS1617-06	1:25:00 14:00-15:25	Crileaeach
04-04	#22 Hacer página inicial de la aplicación de forma que al acceder a http://sos1617-XX.herokuapp.com/ se muestren la siguiente información (En inglés): SOS1617-06	0:53:00 19:00-19:53	Crileaeach
04-11	F07 SOS1617-06	4:30:00 17:00-21:30	seewip
04-17	#25 Front-end gdp SOS1617-06	3:01:00 17:37-20:38	Crileaeach
04-17	#23 Front-end SOS1617-06	2:46:09 18:07-20:53	Jihfahri
04-17	#26 Changed my style of front-End to Bootstrap SOS1617-06	1:00:00 20:47-21:47	Crileaeach
04-18	#27 Sorted out search and pagination SOS1617-06	4:00:00 18:10-22:10	Crileaeach
04-18	#26 Modificar la paginación SOS1617-06	1:18:10 20:52-22:10	Jihfahri
04-22	#31 Splited the documents for api gdp SOS1617-06	4:44:00 17:00-21:44	Crileaeach
04-25	#29 Front-end gdp-per-capita SOS1617-06	4:53:01 19:11-00:04	Jihfahri
04-25	F08 SOS1617-06	2:05:00 20:00-22:05	seewip
04-26	#30 Testing the test work for gdp api SOS1617-06	3:31:00 21:30-01:01	Crileaeach

05-06	#30 Create the part for group	2:50:00	Crileaech
	SOS1617-06	16:00-18:50	
05-06	F09 Group tasks	0:19:19	seewip
	SOS1617-06	18:08-18:27	
05-07	F09	1:35:55	seewip
	SOS1617-06	00:31-02:07	
05-08	#31 Created the personal GUI	1:23:00	Crileaech
	SOS1617-06	16:30-17:53	
05-09	(no description)	3:13:25	Jihfahri
	SOS1617-06	12:22-15:35	
05-14	F10	0:32:54	seewip
	SOS1617-06	14:53-15:26	
05-14	#32 Proxy for Gdp	2:09:00	Crileaech
	(no project)	19:00-21:09	
05-15	F10	1:07:20	seewip
	SOS1617-06	11:10-12:17	
05-15	F10	0:08:24	seewip
	SOS1617-06	15:15-15:23	
05-15	#33 Graph integrated with G04- Price Olive Oil	3:00:00	Crileaech
	SOS1617-06	17:09-20:09	
05-16	F10	1:15:00	seewip
	SOS1617-06	01:00-02:15	
05-16	#34 Integrated with cors	6:00:00	Crileaech
	SOS1617-06	17:59-23:59	
05-21	#35 Chosen External API	2:00:00	Crileaech
	SOS1617-06	12:57-14:57	
05-22	F11	2:10:00	seewip
	SOS1617-06	12:40-14:50	
05-22	(no description)	0:04:20	Jihfahri
	SOS1617-06	19:55-19:59	
05-24	F12	0:49:00	seewip
	SOS1617-06	11:34-12:23	
05-24	F12	0:04:32	seewip
	SOS1617-06	12:23-12:28	
05-24	F12	0:06:00	seewip
	SOS1617-06	12:52-12:58	
05-25	F12	0:16:00	seewip
	SOS1617-06	13:54-14:10	
05-25	F12	1:09:27	seewip
	SOS1617-06	16:27-17:36	
05-26	F12	0:16:38	seewip
	SOS1617-06	17:41-17:58	